



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ได้รับจัดสรร	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑	โครงการลดรายจ่าย – เพิ่มรายได้ในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖ ส.ค.๖๔	๒๙ ส.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ ,คนพิการและ เยาวชนในตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๑๐	๒๔ ส.ค.๖๔	๑๐ ก.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติใน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๓,๐๔๐	๑๔ ก.ค.๖๔	๒๕ ก.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้าฯ (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๘๖	๑๐ ก.ย.๖๔	๑๐ ก.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการบริหารจัดการ ขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๒	๑๕ ม.ค.๖๔	๔ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ (โอนเพิ่ม)	ไม่มี

ลำดับ	โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และดำเนินงานโปร่งใสตรวจสอบ ได้ใน อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๑๐ มี.ค.๖๔	๑๓ มี.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ ส.อบต. ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๖๑๕	๑๒ มิ.ย.๖๔	๒๐ มิ.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน ประชาคมตำบล/แผน ชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	เนื่องจากไม่มี การทบทวน แผน หรือจัด ทำแผนเล่ม ใหม่	เนื่องจาก ไม่มีการทบทวน แผน หรือจัด ทำ แผนเล่มใหม่	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๑,๔๘๐	๗ ก.ค.๖๔	๒๕ ก.ค.๖๔	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๙๘๕ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๑๙ เม.ย.๖๔	๒๒ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓			ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)					
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๖	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง สมาชิก อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	ไม่ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓/	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๔๔	๑๑ ม.ค.๖๔	๑๑ ม.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	๙๓,๔๓/๕	๔๔,๒๔๕	๒๓ เม.ย.๖๔	๑๓/ ก.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

-๕-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (วัสดุรายหัว)	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๑,๙๘๔	๓ ม.ค.๖๖๘	๓ ม.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหาร กลางวัน)	๙๒๖,๑๐๐	๖๐๕,๕๕๐	๑ ก.ย.๖๓/	๓๐ ต.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓/๓/๐,๓๓๖ โอนเพิ่ม ๓๑๘,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๓/	๓๐ ก.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่ เพียงพอ (โอนเพิ่ม)	ไม่มี
๑๒	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๓,๘๐๐	๑๕,๐๓๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	๓๐ มิ.ย.๖๘	๑๕ ก.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่ เพียงพอ (โอนเพิ่ม)	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓			ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)					
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑๓	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๐,๑๕๐	๓๒,๐๔๐ (โอนเพิ่ม) ๕๒,๕๐๐	๑ เม.ย.๖๔	๓๐ ก.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณไม่ เพียงพอ (โอนเพิ่ม)	ไม่มี
๑๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๑๐	๒๖ มิ.ย.๖๔	๒๖ มิ.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓								
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)								
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑๕	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เนื่องจากไม่มี หนังสือมา ขอรับการ อุดหนุน	เนื่องจากไม่มีหนังสือมา ขอรับการ อุดหนุน	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	อุดหนุนโครงการ พระราชดำริ	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๔	๒๔ ต.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เนื่องจากไม่มี หนังสือมา ขอรับการ อุดหนุน	เนื่องจากไม่มีหนังสือมา ขอรับการ อุดหนุน	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี, ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ เยาวชนและ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๔ ก.พ.๖๔	๕ มี.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓			ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)					
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย.๖๔	๑๙ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการอุดหนุน ดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๔	๑๓ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา อบท.อำเภอ ศรีบุญเรือง สัมพันธ์ ด้านยาเสพติด (เกลียว สัมพันธ์ประชาชน ท้องถิ่นอำเภอ ศรีบุญเรือง)	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐	๑๔ มี.ค.๖๔	๒๔ มี.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ (โอนเพิ่ม)	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓		ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)						
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๒๒	โครงการจัดแข่งขันกีฬา ประชาชนสัมพันธ์ ประจำท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๓/	๒๒ ธ.ค.๖๓/	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ (โอนเพิ่ม)	ไม่มี

-๑๐-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)
(โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบัว น้อย ถึงวัดป่าภูธรธรรม ช่วงบ้านนายพิละ ยาง ศรี ถึงสามแยกบ้านนาง แหวน แก้วดวงดี บ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓/ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร	๓๙๑,๓๓/๐	๓๙๑,๐๐๐)	๒๔ ก.ย.๖๔	กันเงินงบบปี ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จ) ๓๐ ธ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)
(โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าบ้านแม่แช่ม เทพา ถึง หน้าบ้านแม่แท่ง มหาวงษ์ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓/ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร	๕๓,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๔	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จ) ๓๐ ธ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการขยาย สัญญาออกไป ๕๐ วัน	ไม่มี
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านโคก สูงโคกสวรรค์ไปดอนปู่ตา บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร	๔๙๘,๓๖๐	๔๙๘,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๔	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จ) ๒๙ ธ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขนิวัติ เวรไทสงค์ ถึงบ้าน นางจุมฮอง โลบ้านไผ่ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕	๓,๑,๐๐๐	๖๘,๓๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๒๖ พ.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านก้านนสุกรี สุระคำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๓๔๐,๔๘๐	๓๔๐,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๒๘ พ.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)
(โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตสาย วัดฐิติปัญญาราม ถึง หน้าบ้านแม่บุญเลื่อน สิงห์อุปโป บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓/๕ เมตร	๑๓๐,๐๙๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบปี ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๒๘ พ.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตสาย บ้านนางถาวร สามะที่ ถึงบ้านแม่ราตรี สารี บ้านห้วยหว่า หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร	๑๙๒,๓๓/๐	๑๙๒,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบปี ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๒๘ พ.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)
(โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓								
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ต่อ)								
(โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)								
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวังทอง ถึงดอนโป่ง บ้านห้วยวังทอง หมู่ที่ ๑๖ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร	๔๙๙,๑๓๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๒๖ พ.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสวรรค์ - ดอนอุบโง ช่วงนางสาวอรุณฯ โนนทิงถึงนางสาวฝน อักษรบ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร	๔๙๙,๙๙๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๑๙ ธ.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมี ต.ศิริ สมบัติ ถึงถนนสายเขต แดนตำบลหันนางาม บ้านศรีนคร หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร	๔๙๙,๙๙๐	๔๙๙,๙๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๑๙ ธ.ค. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตถนน หลัง รพ.สต.ศรีวิชัย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๔๒๐,๑๙๐	๔๒๐,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	กันเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘ (แล้วเสร็จ) ๒๘ พ.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

-๑๖-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) ก่อนนี้ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๓๔	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ภายในบริเวณเขต สำนักงาน อบต. ศรีบุญเรือง สูง ๖ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร	๑,๔๒๓,๙/๓๒	๑,๒๙๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย.๖๔	กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จ) ๒๔ พ.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสาย โคกข้าวหิน-ห้วยทราย จากสามแยกนาพอสุน โพธิ์นาง บ้านนาคำ เหนือ หมู่ที่ ๑๔ ถึงนางนงพัตร์ ถิ่นราช บ้านนาแพง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร	๔๙๔,๙๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๔	กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จ) ๒๔ พ.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (โครงสร้างพื้นฐาน) (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่ขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง) ก่อนนี้ผูกพัน	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายบ้านนา แพง-ห้วยทราย จากสามแยกนางนางดวง ใจ แดงตาโคตร ถึงนา นางแพงศรี ทรงแสง ฤทธิ์ บ้านนาคำเหนือ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๔	กันเงินงบปี ๒๕๖๔ (แล้วเสร็จ) ๒๔ พ.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔								
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ขอพร ผู้สูงอายุช่วงเทศกาล สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๖๙,๓๐๕	๑๓ เม.ย.๖๔	๑๓ เม.ย.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการร่วมจัดงาน สักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชกาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เนื่องจาก ไม่มีหนังสือ แจ้งให้เข้าร่วม จัดงาน	เนื่องจาก ไม่มีหนังสือ แจ้งให้เข้า ร่วมจัดงาน	☒ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนโครงการบริหาร จัดการงานราชพิธีและ งานรัฐพิธี ในส่วน ภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๓	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๓/ ก.พ.๖๔	๓/ ก.พ.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนอำเภอ ศรีบุญเรืองตาม โครงการงานมหกรรม ของดีศรีบุญเรืองเมือง เกษตรพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓ ก.พ.๖๔	๓ ก.พ.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔								
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๔	๑๕ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนาแพง หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๔	๑๕ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔ พ.ค.๖๔	๔ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔ พ.ค.๖๔	๔ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๖ พ.ค.๖๔	๑๖ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑๐	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๔	๑๕ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนาคำเหนือ หมู่ที่ ๑๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๔	๑๕ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘ พ.ค.๖๔	๘ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านห้วยวังทอง หมู่ที่ ๑๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค.๖๔	๑๕ พ.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔								
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑๔	โครงการอุดหนุน ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่มีบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ศรีบุญเรือง (นอก เขตเทศบาลจอมทอง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้รับการ อุดหนุน	เนื่องจาก ไม่มีหนังสือ ขอรับ อุดหนุน	☒ ไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการอุดหนุนกีฬา ศูนย์เครือข่ายพัฒนา คุณภาพการศึกษา ศรีบุญเรือง ๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค.๖๓/	๑๙ ธ.ค.๖๓/	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘	๒ เม.ย.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๓๐ ก.ค.๖๘	๑๔ ส.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๘	๗ มี.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ ก.ค.๖๔	๑๔ ส.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ขออนุมัติจากสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๓/	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง มุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๘ ก.ค.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๔๘,๖๐๐	๔๘,๖๐๐	๑๘ ก.ค.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	พัดลมอุตสาหกรรมตั้ง พื้น ขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว กำลังไฟฟ้า ๑๘๐ วัตต์ แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ สวิตช์ควบคุม ๓ ระดับ มอก. รับรอง จำนวน ๖ เครื่อง	๒๓,๔๐๐	๒๓,๔๐๐	๑๘ ก.ค.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการตามแผน/ กิจกรรม	งบประมาณ ตามขออนุมัติ จากสภา	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๑๐	ชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๔	๓๑ ก.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ชุด ราคา ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท/ชุด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๔	๓๑ ก.ค.๖๔	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี